

Keke Beauty

Préparation client - points bloquants et informations à fournir

But du document

Permettre au client de préparer les décisions, comptes et contenus nécessaires aux prochains lots. Un point bloquant n'empêche pas les développements configurables, mais il empêche la recette réelle ou la mise en production du domaine concerné.

Important : ne jamais envoyer de clé API, mot de passe, OTP ou pièce d'identité dans un e-mail, ClickUp ou ce PDF. Les secrets seront saisis dans le gestionnaire de secrets de l'environnement cible.

Vue rapide

Sujet	Responsable suggéré	Moment requis
1. SMS et OTP	Responsable produit + technique	Avant la recette OTP/SMS réelle
2. Paielements	Direction + finance + technique	Avant le lot abonnements
3. KYC et données personnelles	Direction + juridique/DPO	Avant l'onboarding partenaire
4. Hébergement et exploitation	Direction + technique	Avant recette publique
5. Cartographie et itinéraires	Produit + technique	Avant recette annuaire réelle
6. Identité visuelle	Direction / marque	Avant validation graphique finale
7. Catalogue et zones	Produit + partenaires pilotes	Avant recette métier
8. Règles commerciales	Direction + finance + produit	Avant paiements
9. Gouvernance Scrum	Sponsor projet	Dès maintenant
10. Maquettes Stitch restantes	Produit + design	Avant chaque lot UI

Détail des préparatifs

1. SMS et OTP

Décision/action	Choisir le fournisseur SMS et ouvrir un compte sandbox puis production.
Informations attendues	Nom du fournisseur, endpoint HTTPS, méthode d'authentification, Sender ID autorisé, pays couverts, quotas et coûts.
Responsable suggéré	Responsable produit + technique
Moment requis	Avant la recette OTP/SMS réelle
Travail déjà possible	Adaptateur, quotas, file d'envoi, déduplication et reprise déjà implémentés.

2. Paiements

Décision/action	Choisir l'agrégateur et contractualiser le compte marchand.
Informations attendues	Canaux Wave/Orange/MTN/Moov, Visa/Mastercard, devise XOF, clés sandbox, webhook, règles de remboursement et délais de règlement.
Responsable suggéré	Direction + finance + technique
Moment requis	Avant le lot abonnements
Travail déjà possible	Contrat de configuration, initiation JSON et vérification HMAC déjà préparés.

3. KYC et données personnelles

Décision/action	Valider le prestataire ou le stockage privé ainsi que la politique de conservation.
Informations attendues	Documents acceptés, taille, durée de conservation, rôles autorisés, suppression, base juridique et responsable de validation.
Responsable suggéré	Direction + juridique/DPO
Moment requis	Avant l'onboarding partenaire
Travail déjà possible	Stockage privé configurable, liste blanche MIME et absence d'URL publique déjà prévus.

4. Hébergement et exploitation

Décision/action	Choisir l'hébergeur, la région et le domaine.
Informations attendues	Nom de domaine, environnements recette/production, certificat HTTPS, sauvegardes, supervision, RPO/RTO, responsables d'astreinte.
Responsable suggéré	Direction + technique
Moment requis	Avant recette publique
Travail déjà possible	Le démarrage production refuse déjà une configuration sans garanties minimales.

5. Cartographie et itinéraires

Décision/action	Valider Google Maps ou Mapbox et la stratégie Yango.
Informations attendues	Clés/API, quotas, facturation, format de deep link Yango confirmé et appareils cibles.
Responsable suggéré	Produit + technique
Moment requis	Avant recette annuaire réelle
Travail déjà possible	Lien HTTPS configurable et solution de repli disponibles.

6. Identité visuelle

Décision/action	Choisir un seul logo parmi les quatre propositions.
Informations attendues	Fichier SVG ou PNG transparent, variantes claire/sombre, zone de protection et droits d'utilisation.
Responsable suggéré	Direction / marque
Moment requis	Avant validation graphique finale
Travail déjà possible	Le nom texte et les tokens violets Stitch sont utilisés sans imitation du symbole.

7. Catalogue et zones

Décision/action	Fournir les données réelles de lancement.
Informations attendues	Pays, régions, villes, communes, catégories, salons pilotes, prestations, prix, horaires, coordonnées GPS et médias autorisés.
Responsable suggéré	Produit + partenaires pilotes
Moment requis	Avant recette métier
Travail déjà possible	Imports et interfaces peuvent être préparés avec des données isolées.

8. Règles commerciales

Décision/action	Valider les offres et conditions d'abonnement.
Informations attendues	Prix, devise, taxes, engagement de 12 mois, mensualité/annuité, grâce, renouvellement, suspension et traitement des RDV existants.
Responsable suggéré	Direction + finance + produit
Moment requis	Avant paiements
Travail déjà possible	Toutes les valeurs resteront configurables et historisées.

9. Gouvernance Scrum

Décision/action	Nommer les rôles et les valideurs.
Informations attendues	Product Owner, Scrum Master, responsable KYC, responsable financier, responsable production et disponibilité pour Reviews.
Responsable suggéré	Sponsor projet
Moment requis	Dès maintenant
Travail déjà possible	Le backlog et la Definition of Done sont déjà documentés.

10. Maquettes Stitch restantes

Décision/action	Faire valider les parcours partenaire, KYC, paiement et administration.
Informations attendues	Écrans mobile 390 px et desktop 1440 px, états vide/erreur/succès, logo final et contenus approuvés.
Responsable suggéré	Produit + design
Moment requis	Avant chaque lot UI
Travail déjà possible	DESIGN.md et la série client PWA 01 servent de référence.

Checklist de démarrage

- ☐ Logo final et fichiers sources approuvés
- ☐ Product Owner, Scrum Master et responsables métier nommés
- ☐ Fournisseur SMS et compte sandbox ouverts
- ☐ Agrégateur de paiement et compte marchand ouverts
- ☐ Politique KYC et protection des données validée
- ☐ Domaine, hébergeur, sauvegardes et supervision choisis
- ☐ Pays, devise, taxes, zones et catégories validés
- ☐ Offres, prix, engagement, grâce et renouvellement validés
- ☐ Salons pilotes, prestations, horaires, GPS et médias fournis
- ☐ Maquettes Stitch partenaire, paiement et administration validées

Prochaine revue recommandée

Organiser une séance de 60 à 90 minutes avec le sponsor, le Product Owner, la finance, le responsable KYC/protection des données et le responsable technique. Parcourir cette checklist, affecter un propriétaire à chaque ligne et dater uniquement les décisions réellement maîtrisées.